MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARGET BULAN KE - 3 REALISASI BULAN KE - 3 % CAPAIAN BULAN KE - 3
il Target
o Sasaran Indikator e ::;f:: Kegiatan l'l'(hﬂ;:' Indikator Target Target Realisasi Realisasi Capaian Capaian R ':;::r Penanggung
Kegiatan Kinerja PK Kepiatan Kl:i;::l:n Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Jjut Jawab
Volume % Volume % Volume Volume % %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
SK1 |Meningkatnya IKK1 Persentase % 100|051 - Angkutan Jalan | IKK1 Persentase 100
konektivitas .1 pelaksanaan Perintis (Prioritas 1 pelaksanaan Kegiatan Subsidi baru | Melakukan pengawasan
transportasi darat keperintisan Nasional) keperintisan 5 5 5 5 5 dimulai pada dan koordinasi efektif Seksi
dan keterpaduan angkutan jalan anglutan jalan 25 25% 1,773,330,250 | 25% 10% 809,182,758 0.10% 11.41% pertengahon talan | dengan pihale DAMRI SAIShP
antarmoda Februari dalam hal pelaksanaan
transportasi
IKK1 Jumlah Lokasi 3 |os1- IKK1 Jumlah terminal tipe- 3
.3 terminal tipe-A Operasional Terminal ~ |.3 A dan terminal Melakukan evaluasi
dan terminal Penumpang Tipe-A barang yang kebutuhan prasarana | Pemenuhan kebutuhan Seksi
barang yang beroperasi 0.75 25% 1,786,774,750 | 25% 3 3,396,491,417 100% 47.52% guna menunjang prasarana untuk PISOP
beroperasi kegiatan operasional di | operasional terminal
terminal
IKK1 Persentase % 100 |051- IKK1 Persentase 100
.5 pelaksanaan Operasional Pelabuhan |.5  pelaksanaan Kegiatan Subsidi baru | Melakukan pengawasan
pelayanan SDP Perintis pelayanan dimulai pada dan koordinasi efektif Seksi
keperintisan keperintisan 25 0.25 3,143,627,000 |  25% 100 0 100% 0.00% ;
pertengahan bulan | dengan pihak Kapal SAJSDP
angkutan angkutan
Februari dalam hal pelaksanaan
penyeberangan penyeberangan
IKK1 Jumlah Lokasi 37 |os1- IKK1 Jumlah pelabuhan 37
.6 pelabuhan SDP Operasional Pelabuhan |.6  SDP yang beroperasi Adanya arahan untuk
yang beroperasi SDP KP penundaan kegiatan | 410 orapan untuk
kontraktual sampai P Selc
11 29.73% 1,001,672,500 |  25% 4 406,485,115 11% 10.15% pada waktu tentatif | beruncaan keglatan cxst
terhadap kegiatan kontraktual sampai PJSDP
pada waktu tentatif
pembangunan
pelabuhan)
SK2 |Meningkatnya IKK2 Persentase % 100 |051- IKK2 Persentase 100
kinerja pelayanan |1 pelaksanaan Operasional Terminal ~ |.1  pelaksanaan Standar Melaksanakan kegiatan
transportasi darat Standar Penumpang Tipe-A Pelayanan Minimal monitoring dan
Pelayanan (SPM) di terminal tipe 25 25% 1,786,774,750 |  25% 62.60 3,396,491,417 63% 47.52% evaluasi untuk terus Pem;‘“l“ha:‘ Spbg_y“g sfsk;lp
Minimal (SPM) A mengupdate data SPM clum tersedia
di terminal tipe- terminal
A
IKK2 Persentase % 50 |051- IKK2 Persentase 50
.2 penerapan Operasional Terminal ~ |.2  penerapan SMART
SMART Penumpang Tipe-A terminal tipe-A Perlu dilakukan Ao il
terminal tipe-A peningkatan prasarana <an & an
monitoring prasarana
pendukung SMART terminal dalam Seksi
12.50 | 25.00% 1,786,774,750 | 25% 50 3,396,491,417 100% 47.52% terminal seperti CCTV -
peningkatan fasilitas PJSDP
yang digunakan untuk catan fas itas
e berbasis digitalisasi
pengawasan dan atau SMART terminal
keamanan di Terminal
IKK2 Persentase % 100 |051- IKK2 Persentase 100
3 pelaksanaan Operasional Pelabuhan |.3  pelaksanaan Standar
Standar Pelayanan Minimal
Pelayanan (SPM) di pelabuhan
Minimal (SPM) SDP Monitoring dan Pemeliharaan fasilitas Seksi
di pelabuhan 25 25% 1,001,672,500 |  25% 67.50% 406,485,115 0.7% 10.15% evaluasi fasilitas Pelabuhan SDP yang
; PJSDP
pelabuhan SDP tersedia
SK4 | Meningkatnya IKK3 Persentase % 90 |os1- IKK3 Persentase 90
keselamatan .1 perlengkapan Pengadaan dan 1 perlengkapan jalan
transportasi darat jalan yang Pemasangan yang telah terpasang Adanya arahan untuk | han lebih
telah terpasang Perlengkapan Jalan terhadap kondisi N N N N penundaan kegiatan enunggu arahan lebi Seksi
terhadap Prioritas Nasional ideal 22.50 25% 2,778,250,000 |  25% o o 0% 0% omtraltunl samper | 12njut dari pemerintah LLAJSDP
kondisi ideal pada waktu tentatif pusat
IKK3 Persentase % 35 |052- IKK3 Persentase 35
2 pelanggaran Operasional UPPKB 2 pelanggaran pada
pada UPPKB UPPKB Ditjen
Ditjen Perhubungan Darat dan Seksi
Perhubungan 8.75 25% 871,644,500 | 25% 72.06% 619,134,602 2.06% 17.76% evaluasi fasilitas pemeliharaan fasilitas PISDP
Darat sarana UPPKB
IKK3 Jumlah Orang 200 [051- IKK3 Jumlah masyarakat 200
.5 masyarakat Penyelenggaraan Pekan |.5  yang tersosialisasi
yang Kesclamatan Nasional tentang keselamatan Adanya arshan untuk | \yoo oo oroban lebih
tersosialisasi (Prioritas transportasi jalan 0.00 o% | oow o o o% o% penundaan kegiatan | (oot o intah Seksi
tentang Nasional) kontraktual sampai SAJSDP
: pusat
keselamatan pada waktu tentatif
transportasi
ialan




TARGET BULAN KE - 3

REALISASI BULAN KE - 3

% CAPAIAN BULAN KE - 3

Target Indikator Target Rencana
No Sasaran Indikator Satuanl|Pasiam Kegiatan Kinerja Indikator Target Target Realisasi Realisasi Capaian Capaian — e Penanggung
Kegiatan Kinerja PK Kepiatan Kl:i;::l:n Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Lanjut Jawab
Volume % Volume % Volume Volume % %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
IKK7 Persentase % 68  |923- IKK7 Persentase 68
a  standarisasi Tupoksi Ditjen Hubdat |a  standarisasi Adanya arahan untuk
pengujian B - Monitoring pengujian berkala o e heaiatan | Menunggu arahan lebih Selsi
berkala Pengelolaan Sarana Dan kendaraan bermotor 17.00 25% 103,100,000 |  25% 0.00 o 0% 0% by 8 lanjut dari pemerintah
ontraktual sampai SAJSDP
kendaraan Angkutan paca walkt tentatit pusat
bermotor
IKK7 Jumlah Lokasi 1 |[os1- IKK7 Jumlah ketersediaan 1
b ketersediaan Pengadaan dan b fasilitas keselamatan
fasilitas Pemasangan Rambu alur pelayaran SDP Adanya arahan untuk | I
keselamatan Sungai dan Danau enunggu arahan lebi ;
alur pelayaran . 1.00 100% 250,000,000 | 25% 0 0 0% 0% ‘lz‘;‘:;‘:f;‘;lk:f:s;:‘ lanjut dari pemerintah uivkss;:\p
SDP pada waktu tentatif pusat
SK5 |Meningkatnya IKK5 Kualitas Nilai 90 |923- IKK5 Kualitas 90
Kualitas .1 penyelengaraan Pemantauan dan 1 penyelengaraan
Penyelengaraan dukungan Evaluasi serta Pelaporan dukungan teknis Monitoring dan
Dukungan Teknis teknis A - Pengelolaan Bidang transportasi darat Bvaluasi terhadap :
‘Transportasi Darat transportasi Ketatausahaan 1. Ketepatan Waktu Pelaksanaan tidak
darat Pelaksanaan Dokumen | maksimal dikarenakan
Perencanaan, adanya efisiensi Subbegian
22.50 25% 1,018,085,000 |  25% 16.50 96,087,419 | 18.33% 2.36% 2. Indeks anggaran oleh Tt
Profesionalisme ASN, |  pemerintah pusat
3. Tingkat Penyerapan | melalui Intruksi
Anggaran Satker, Presiden
4. Tingkat Pengelolaan
Hukum dan Humas.
SK6 |Meningkatnya IKK5 Tingkat Nilai 100 |022.03.WA Dukungan | IKK5 Tingkat 100
Birokrasi Ditjen |1  penyelenggaraa Manajemen 1 penyelenggaraan
Perhubungan Darat n Perkantoran Perkantoran Ditjen
Alkuntabel Ditjen Perhubungan Darat Evaluasi terhadap Pelaksanaan tidak
Perhubungan pelaksanaan Tingkat | H®Sanenn A08¢
Darat Kepuasan Pejabat
Eselon Il dan IV, adanya efisiensi Subbagian
25.00 25% 7,229,946,500 | 25% 74.75 6,847,868,928 | 74.75% 23.68% . anggaran oleh
Tingkat Kepuasan a Tata Usaha
Staff, dan Tingkat pemerintah pusat
melalui Intruksi
Ketersediaan Fasilitas !
Presiden
Perkantoran




