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SK2 | Meningkatnya Konelivitas | Janngan KK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi | Trayec 9 |4637.BAH.001 KK Jumlah Layanan Subsidi Transportasi 9 9 100% 3,546,660,500 | 50% 9 4,554,358,434 100% 64% Kegiatan Subsidi Melakukan
nsportasi Daerah Te 2.1 Angkutan Jal Layanan Angkutan Jalan Perintis 21 Angkutan Jalan sudah dimulai pada |  pengawasan dan
Perbatasan, dan Kepulauan 051 - Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) pertengahan bulan | koordinasi efektif Seksi
Februari dengan pihak DAMRI
dalam hal pelaksanaan| ~ SAJSDP
SK3 | Meningkatnya konektivitas jaringan KK Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP| Kegiatan 1 [4640.FAE923 KK Monitoring dan Evaluasi Layanan 1 1 100% 515,155,500 | 50% o 95,308,179 0% 9% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
trayek antar kota dengan terminal, pusat |3.1  terhadap Terminal Tipe A Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 3.1 AKAP terhadap Terminal Tipe A membatasi banyak Iebih lanjut
kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, 923 - kegiatan
dan pedesaan antar provinsi Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Seksi
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan e
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan
SKS | Meningkatnya rasio konektivitas jaringan |IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Unit 1 [4637.RBP253 IKKS Jumlah Pelabuhan Penycberangan 1 05 50% 6,372,024,500 | 50% o - 0% 0% dikarenakan adanya | Menunggu arahan
transportasi angkutan penyeberangan yang dibangun dan_beroperasi untuk Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau yang dibangun dan_beroperasi untuk efisiensi anggaran, lebih lanjut
mendukung konektivitas Burung Tahap II (Prioritas Nasional) ‘mendukung konektivitas a proses
051 - pembangunan Tahap Seksi
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau I belum dilaksanakan PJSDP
Burung Tahap Il (Prioritas Nasional)
KK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi | Lintasan 2 [4637.BAH.007 KK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi 2 2 100% 6,287,254,000 | 50% 2 8,475,524,554 100% 67% Kegiatan Subsidi Melakukan
Angkutan ASDP Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Angkutan ASDP sudah dimulai pada |  pengawasan dan
052 - pertengahan bulan | koordinasi efektif Seksi
Layanan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Februari dengan pihak Kapal SAJSDP
dalam hal pelaksanaan
SK7 |Meningkatnya pelayanan publik sekior | IKK  Jumlah terminal tipe A yang Unit 1 |4638.RBP.032 KK Jumlah terminal tipe A yang 1 05 50% 5,500,000,000 | 50% 0 - 0% 0% dikarenakan adanya | Menunggu arahan
transportasi Jalan 7.1 ditingkatkan pelayanannya untuk Terminal pang Tipe-A (Prioritas | 7.1 untuk efisiensi anggaran, lebih lanjut
memenuhi SPM Nasional) ‘memenuhi SPM roses
051 - bangunan atau Seksi
Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bandar Raya revitalisasi tidak di PJSDP
Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru laksanakan
KK Jumlah operasional layanan terminal Unit 3 4638.CDP.040 KK Jumlah operasional layanan terminal 3 3 100% 3,573,549,500 | 50% 3 4,312,790,890 100% 60% Melakukan evaluasi nuhan
7.2 tipe A sesuai SPM Terminal Penumpang Tipe-A dikelola 7.2 tipeA sesuai SP kebutuhan prasarana Kebutunan prasarana
051 - Operasional Terminal Penumpang Tipe A guna menunjang untuk operasional Seksi
kegiatan operasional termi PISDP
i al
KK Jumlah operasional layanan Fasilitas | Lokasi 3 4639.CDP.077 KK Jumlah operasional layanan Fasilitas 3 3 100% 1,743,289,000 | 50% 3 892,351,263 100% 26% Pendataan Melakukan sosialisasi
7.4 Penimbangan KB sesuai P Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor 7.4 Penimbangan KB sesuai P Kebutuhan Satuan | terkait ODOL dan
yang dikelola Pelayanan UPPKB | tindak pidana ringan
052 - Operasional UPPKB dalam rangka pada Operasional
peningkatan Kinerja UPPKB dengan .
operasional ‘harapan menekas Seksi
angka pelanggaran di PJSDP
wilayah kerja UPPKB
KK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Kegiatan 2 |4640.FAE923 KK Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas 2 0 0% 1,001,702,000 | 50% 1 167,455,122 50% 8% Pelaksanaan Menunggu arahan
7.6 Event Khusus Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 7.6 Bvent Khusus Pengawasan dan Tebih lanjut
923 - Monitoring ketika
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat moment Lebaran Idul
- Monioring Pengelolaan Sarans dsn Angiutan Fitri yg lalu Seksi
Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan LLJSDP & Was
E Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
SK8 | Meningkatnya Indeks kepuasan KK Jumlah operasional layanan Pelabuhan | Lokasi 9 |4638.CDP.045 KK Jumlah operasional layanan 9 9 100% 1,049,345,000 | 50% 2 584,749,645 22% 28% Monitoring dan | Pemeliharaan fasilitas
masyarakat (IKM) terhadap pelayanan |82 Penyeberangan sesuai SPM Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (8.2 Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM evaluasi fasilitas | Pelabuhan SDP yang
publik sektor transportasi ASDP dikelola pelabuhan SDP tersedia Seksi
051 - Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan PISDP
Penyeberangan
d BE
KK Operasional layanan Pelabuhan Sungai| Lokasi 28 |4638.CDP.045 KK Operasional layanan Pelabuhan 28 28 100% 954,000,000 | 50% 2 45,518,880 7% 2% Monitoring dan | Pemeliharaan fasilitas
8.4  dan Danau sesuai SP! Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (8.4 Sungai dan Danau sesuai SPM evaluasi fasilitas | Pelabuhan SDP yang
dikelola pelabuhan SDP tersedia
051 - Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Seksi
Penyeberangan PJSDP
CA's/d DP
SK9 |Meningkatnya Keselamatan Angkutan  |IKK  Jumlah Kegiatan pengawasan Kegiatan 1 [4640.FAE923 KK Jumlah Kegiatan pengawasan 1 1 100% 1,001,702,000 | 50% 0 167,455,122 0% 8% Kebijakan Efisiensi enunggu arahan
Penumpang dan Barang 9.1 operasional AKAP, AJAP, dan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.1 operasional AKAP, AJAP, dan membata lebih lanjut
Pariwisata 923 - Pariwisata kcmamn
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan Seksi
SAJSDP

E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
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KK Jumlah Kegiatan pengawasan Kegiatan 1 |4640.FAE923 KK Jumlah Kegiatan pengawasan 1 0 0% 1,001,702,000 | 50% 0 167,455,122 0% 8% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
9.2 operasional angkutan barang dan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.2 operasional angkutan barang dan membatasi banyak lebih lanjut
penegakkan hukum 923 - penegakkan hukum Kegiats
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan Seksi
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas LLJSDP & Was
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
KK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel | Kegiatan 1 [4640.FAE923 KK Jumlah Kegiatan Pengawasan Bengkel 1 o 0% 515,155,500 | 50% o 95,308,179 0% 9% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
9.3 Karoseri Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.3 Karoseri membatasi banyak Iebih lanjut
923 - kegiatan
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Seksi
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan SAISDP
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan
KK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Kegiatan 1 [4640.FAE923 KK Pengawasan Evaluasi MRLL dan 1 o 0% 486,546,500 | 50% o 72,146,943 0% 7% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
9.4 Andalalin Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.4 Andalalin membatasi banyak Iebih lanjut
923 - kegiatan ek
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat o
£ Monitoring Pengelotaan Lalu Lintas LLISDP & Was
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
KK Pengawasan Evaluasi Pengadaan Kegiatan 1 [4639.RAC.053 KK Pengawasan Evaluasi Pengadaan 1 o 0% 556,500,000 | 50% o - 0% 0% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
9.5  Perlengkapan Jalan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 9.5 Perlengkapan Jalan membatasi banyak lebih lanjut
051 - kegiatan
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
(Prioritas Nasional) Seksi
052 - LLISDP & Was
Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas
Nasional)
KK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Kegiatan 1 4639.RCC212 KK Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan 1 0 0% 1,845,131,000 | 50% o B 0% 0% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
9.6  Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas 9.6 Perlengkapan Jalan membatasi banyak lebih lanjut
Nasional) kegiatan
051 - Seksi
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas LLJSDP & Was
Nasional)
SKIO |Meningkatnya kepatuhan kendaraan  |IKK  Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Kegiatan 1 |4640.FAE923 KK Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik 1 0 0% 515,155,500 | 50% 1 95,308,179 100% 9% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
ermotor memenuhi active dan passive | 10.1  Rancang Bangun Kendaraan sesuai Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 10.1  Rancang Bangun Kendaraan sesuai membatasi banyak lebih lanjut
safety dengan pedoman 3 - dengan pedoman kegiatan
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan Seksi
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan SAJSDP
KK Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi | Kegiatan 1 |4640.FAE.923 KK Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi 1 o 0% 515,155,500 | 50% o 95,308,179 0% 9% Kebijakan Efisiensi |  Menunggu arahan
102 alat ji berkala di daerah Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 102 alat uji berkala di daerah membatasi banyak lebih lanjut
923 - kegiatan
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan Seksi
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan SAJSDP
SK11 | Menurunnya jumlah titik konflik lalu KK Jumlah Perlengkapan jalan yang Unit 1378 |4639.RAC.053 KK Jumlah Perlengkapan jalan yang 1378 125 9% 6,039,528,500 | 50% o - % % Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
lintas jalan 111 dibangun dan dioperasionalkan sesuai Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 111 dibangun dan dioperasionalkan sesuai membatasi banyak lebih lanjut
dengan spesifikasi teknis 051 - dengan spesifikasi teknis Kegiatan
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
(Prioritas Nasional) Seksi
2- LLIJSDP & Was
Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas
Nasional)
KK Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan Lokasi 4 |4639.RAC.053 KK Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan 4 2 50% 756,500,000 | 50% o - % % Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
112 intervensi penanganan sesuai pedoman Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 112 intervensi penanganan sesuai membatasi banyak lebih lanjut
053 - pedoman Kegiatan Seksi
Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) LLJSDP & Was
(Prioritas Nasional)
SKI2 | Meningkatnya kesadaran & attitude KK Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan| Orang | 200 |4639.PEH.049 KK Pelaksanaan Pekan Keselamatan 200 0 0% - o% o - % % Akan dilaksanakan | Menunggu arahan
pengguna jalan berkeselamatan 121 sesuai pedoman pada lokasi yang Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas 12.1  Jalan sesuai pedoman pada lokasi diwaktu yang lebih lanjut
berbeda Nasional) yang berbeda berdekatan dengan
051 - peringatan Hari Seksi
Pekan Nasional Perhubungan Nasional SAJSDP
Jalan (Prioritas Nasional)
KK Pelaksanaan pengajaran keselamatan | Orang | 200 |4639.PEH.213 KK Pelaksanaan pengajaran keselamatan 200 0 0% T o% 0 - 0% 0% Akan dilaksanakan | Menunggu arahan
122 LLAJ anak usia dini oleh anak, guru Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas 122 LLAJ anak usia dini oleh anak, guru diwaktu yang lebih lanjut
atau pendamping sesuai pedoman Nasional) atau pendamping sesuai pedoman berdekatan dengan
pada lokasi yang berbeda 054 - pada lokasi yang berbeda peringatan Hari Seksi
enyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Perhubungan Nasional SAJSDP
Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)
SKI4 |Meningkatnya Layanan Perkantoran KK Kegiatan Perencanaan Pembangunan | Kegiatan 4 |4640.FAE923 KK Kegiatan Perencanaan Pembangunan 4 0 0% 453,001,500 | 50% 2 100,682,419 50% 1% Pemenuhan Dokumen | Menyegerakan Proses
141 Ditjen Perhubungan Darat Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 141 Ditjen Perhubungan Darat Data Dukung Hibah gedung Kantor
923 - dan Mengupayakan
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Pengesahan dokumen | subbagian
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan TOR & RAB ke Tata Usaha
Direktorat Teknis
KK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja | Dokumen | 34 | 4640.FAE.923 KK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja 34 3 9% 453,001,500 | 50% 18 100,682,419 53% 1% Adanya penyesuaian | Berkoordinasi dengan
142 (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 142 (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan SK dan KK baru pihak Bagian
arat 923 - at Perencanaan Setditjen | Subbagian
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Hubdat Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
KK Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kegiatan | 15 | 4640.FAE923 KK Kegiatan terkait Maturitas SPIP 15 2 13% 453,001,500 | 50% B 100,682,419 53% 11% Pelaksanaan SPIP Diharapkan
143 Kementerian Perhubungan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 143 Kementerian Perhubungan kurang berjalan pelaksanaanya bisa
923 - dengan baik karena | offline pula, namun itu| ~ Subbagian
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat keseluruhannya tetap menunggu Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan Online arahan lebih lanjut
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KK Kegiatan Peningkatan Kinerja Kegiatan | 10 | 4670.EBA.994 KK Kegiatan Peningkatan Kinerja 10 1 10% 21,486,973,000 | 50% 5 10,841,193,240 50% 25% Melaksanakan Menunggu arahan
144 Pelaksanaan Anggaran Ditjen Layanan Perkantoran 144 Pelaksanaan Anggaran Ditjen kegiatan dengan lebih lanjut
Perhubungan Darat 002 - Operasional & Pemeliharaan Kantor Perhubungan Darat sebaik mungkin
A. Operasional & Pemeliharaan Kantor meskipun kondisi
efisiensi
4670.EBB.OT1
Layanan Prasarana Internal Subbagian
091 - Pembangunan Gedung Kantor Tata Usaha
4671.EBA.994
Layanan Perkantoran
001 - Gaji & Tunjangan
KK Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen | 2 | 4670.EBA.994 KK Tindak Lanjut Rekomendasi 2 0 0% 21,486,973,000 | 50% 0 10,841,193,240 0% 25% Kebijakan Efisiensi enunggu arahan
145 Audit/Pemeriksaan Layanan Perkantoran 145 Audit/Pemeriksaan membatasi banyak lebih lanjut
002 - Operasional & Pemeliharaan Kantor kegiatan
A. Operasional & Pemeliharaan Kantor
4670.EBB.9T1 Subbagian
Layanan Prasarana Internal Tata Usaha
091 - Pembangunan Gedung Kantor
4671.EBA.994
Layanan Perkantoran
001 - Gaji & Tunjangan
KK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Dokumen | 270 | 4640.FAE.923 KK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) 270 25 9% 705,013,000 | 50% 137 385,682,419 51% 27% Pelaksanaan Tata Membuat jadwal
14.6  Ditjen Perhubungan Darat Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.6  Ditjen Perhubungan Darat Kelola BMN masih pelaksanaan tata
923 - terus dimaksimalkan | kelola secara berkala
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
4640.EBB.906
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi Subbagian
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Tata Usaha
Informasi
4640.EBB.907
Pengadaan Belanja Modal Lainnya
052 - Pengadaan Belanja Modal Lainnya
KK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Kegiatan 1 |4640.FAE.923 KK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan 1 o 0% 453,001,500 | 50% o 100,682,419 0% 1% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
147  Masyarakat (LAPOR) yang sudah Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 147  Masyarakat (LAPOR) yang sudah membatasi banyak lebih lanjut
diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan 923 - diselesaikan (Skor) Ditjen kegiatan Subbagian
Darat Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Perhubungan Darat Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
KK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Kegiatan 6 | 4640.FAE923 KK Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) 6 o 0% 453,001,500 | 50% 4 100,682,419 67% 1% Beberapa kegiatan Mengoptimalkan
148 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 148 telah menggunakan | sistem digitalisasi yang
923 - digitalisasi yangg ada Subbagi.
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat sekaligus Tats Ueaia
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan pengupload'an
dokumen
KK Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Kegiatan 2 4640.FAE923 KK Kagiatan Tata Kelola Pengadaan 2 o 0% 705,013,000 | 50% 1 385,682,419 50% 27% Beberapa item belanja|  Menunggu arahan
149 Barang dan Jasa Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 149  Barang dan Jasa modal telah lebih lanjut
923 - dimaksimalkan
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Sebelum moment
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan efisiensi yang lalu
4640.EBB.906
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi Subbagian
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Tata Usaha
Informasi
4640.EBB.907
Pengadaan Belanja Modal Lainnya
052 - Pengadaan Belanja Modal Lainnya
KK Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kegiatan 2 |4671.EBA994 KK Kegiatan Pengembangan SDM Unit 2 1 50% 10,379,956,500 |  50% o 9,304,000,477 % 45% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
1410 Kerja Layanan Perkantoran 1410 Kerja membatasi banyak lebih lanjut
001 - Gaji & Tunjangan Kegiatan
4640.FAE.923 Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan Tata Usaha
923 -
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
KK Kegiatan mendukung Pembangunan 21 | Kegiatan 1 [4640.FAE.923 KK Kegiatan mendukung Pembangunan 21 1 1 100% 453,001,500 | 50% o 100,682,419 % 1% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
14.11 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 1411 membatasi banyak lebih lanjut
923 - Kegiatan Subbagian
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
KK Kegiatan mendukung kebijakan dan | Kegiatan 1 [4640.FAE923 KK Kegiatan mendukung kebijakan dan 1 1 100% 453,001,500 | 50% 0 100,682,419 0% 1% Kebijakan Efisiensi | Menunggu arahan
1412 Reformasi hukum Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 1412 Reformasi hukum membatasi b lebih lanjut
923 - Kegiatan Subbagian
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan




