MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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SK2 Meningkatnya konektivitas IKK Jumlah Layanan Subsidi Trayek 9 4637.BAH.001 KK Jumlah Layanan Subsidi 9 9 100% 4,175,299,500 59% 9 3,683,514,185 100% 52% Dokumen Permohonan Dokumen Permohonan
jaringan transportasi Daerah 2.1  Transportasi Angkutan Jalan Layanan Angkutan Jalan Perintis 2.1 Transportasi Angkutan Jalan Pencairan Termin masih Pencairan Termin
Tertinggal, Perbatasan, dan 051 - Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) tidak Rapi Sehingga harus .
Kepulauan dilalukan revisi Seksi
SAJSDP
SK3 IKK dan Evaluasi Kegiatan 1 [4640.FAE.923 KK Monitoring dan Evaluasi 1 1 100% 960,233,250 | 93% 1 192,260,679 100% 19% Melakukan evaluasi Pemenuhan kebutuhan
jaringan trayek antar kota  |3.1 Layanan AKAP terhadap Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 3.1 Layanan AKAP terhadap kebutuhan prasarana guna | prasarana untuk kegiatan
dengan terminal, pusat Terminal Tipe A 923 - Terminal Tipe A ‘menunjang kegiatan pelayanan terminal
kegiatan (KEK, KSN & KI), Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pelayanan di terminal Seksi
lintas negara, dan pedesaan B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan
PJSDP
antar provinsi C. Monitoring Pengendalian Sarana dan
Angkutan
SK5 | Meningkatnya rasio IKK5 Jumlah Pelabuhan Unit 1 |4637.RBP.253 IKK5 Jumlah Pelabuhan 1 0.75 75% 9,558,036,750 | 75% 0 - 0% 0% Tidak Dapat dicairkan- ‘Alokasi Kebijakan
Konektivitas jaringan Penyeberangan yang Pulau Penyeberangan yang Kebijakan Efisiensi Penyesuaian Belanja
transportasi anglkutan dibangun dan_beroperasi Burung Tahap I (Prioritas Nasional) dibangun dan beroperasi Anggaran; Negara dan Kebijakan
penyeberangan untuk mendukung 51 untuk mendukung Pemerintah Lainnya Seksi
konektivitas Pulau konektivitas PJSDP
Burung Tahap II (Prioritas Nasional)
KK 6 Jumlah Layanan Subsidi Lintasan 2 |4637.BAH.007 IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi 2 2 100% 6,800,720,250 |  54% 2 6,551,050,176 100% 52% Keterlambatan Dokumen | Menunggu PT. ASDP agar
transportasi Angkutan ASDP Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis transportasi Angkutan ASDP Jaminan Pelaksanaan dari melengkapi Dokumen
052 - PT. ASDP Cab. Batam Jaminan Pelaksanaan
Layanan Subsidi Angkutan Penyeberangan Sehingga Pencairan Termin | Sehingga pencairan Termin Seksi
Perintis Belum dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan SAJSDP
SK 7 |Meningkatnya pelayanan IKK  Jumlah terminal tipe A yang Unit 1 4638.RBP.032 IKK  Jumlah terminal tipe A yang 1 0.75 75% 8,250,000,000 |  75% 0 - 0% 0% Tidak Dapat dicairkan- Alokasi Kebijakan
publik sektor i |71 i Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan 7.1 ditingkatkan pelayanannya Kebijakan Efisiensi Penyesuaian Belanja
Jalan untuk memenuhi SPM (Prioritas Nasional) untuk memenuhi SPM Anggaran; Negara dan Kebijakan
051 - Pemerintah Lainnya Seksi
Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bandar Raya PJSDP
Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru
KK Jumlah operasional layanan |  Unit 3 |4638.CDP.040 KK Jumlah operasional layanan 3 3 100% 4,702,574,250 | 66% 3 4,542,749,333 100% 64% Melakukan evaluasi Pemenuhan kebutuhan
7.2 terminal tipe A sesuai SPM Terminal Penumpang Tipe-A dikelola 7.2 terminal tipe A sesuai SPM kebutuhan prasarana guna prasarana untuk
051 - Operasional Terminal Penumpang Tipe A ‘menunjang kegiatan operasional terminal Seksi
operasional di terminal PJSDP
KK Jumlah operasional layanan | Lokasi 3 [4639.CDP.077 KK Jumlah operasional layanan 3 3 100% 1,808,871,000 | 54% 3 1,020,427,599 100% 29% Monitoring dan evaluasi | Melakukan Pemeliharaan
7.4  Fasilitas Penimbangan KB Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan 7.4 Fasilitas Penimbangan KB sarana prasarana fasilitas dan perbaikan sarana
sesuai PM Bermotor yang dikelola sesuai PM UPPKB prasarana fasilitas UPPKB
052 - Operasional UPPKB guna menunjang kinerja.
Seksi
PJSDP
KK Kegiatan Pengendalian Lalu | Kegiatan 2 |4640.FAE.923 IKK  Kegiatan Pengendalian Lalu 2 0 0% 1,922,553,000 | 96% 1 264,407,622 50% 13% kegiatan lalu
7.6 Lintas Event Khusus Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 7.6 Lintas Event Khusus lintas Lebaran sudah pengendaliaan lalu lintas
923 - dilaksanakan dalam rangka natal dan
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat tahun baru
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan Seksi
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan LLJSDP & Was
Angkutan
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
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SK8 |Meningkatnya Indeks IKK Jumlah operasional layanan Lokasi 9 4638.CDP.045 KK Jumlah operasional layanan 9 9 100% 1,402,182,750 67% 2 802,783,689 22% 38% Monitoring dan evaluasi Pemeliharaan fasilitas
kepuasan (KM) |8.2 Pelabuhan Sungai, Danau, dan 82 fasilitas pelabuhan SDP Pelabuhan SDP yang
terhadap pelayanan publik sesuai SPM dikelola sesuai SPM tersedia Seksi
sektor transportasi ASDP 051 - Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan PISDP
Penyeberangan
AA's/d BE
KK Operasional layanan Lokasi 28 |4638.CDP.045 IKK  Operasional layanan 28 28 100% 250,022,250 |  13% 2 47,514,460 7% 2% Melakukan evaluasi Pemeliharaan fasilitas
8.4  Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan  [8.4  Pelabuhan Sungai dan kebutuhan prasarana guna | Pelabuhan SDP yang
Danau sesuai SPM dikelola Danau sesuai SPM menunjang kegiatan tersedia ,
051 - Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan operasional di Pelabuhan Seksi
Penyeberangan PJSDP
CA's/d DP
SK9 | Meningkatnya Kesclamatan |IKK  Jumlah Kegiatan Kegiatan 1 [4640.FAE.923 KK Jumlah Kegiatan 1 0 0% 1,922,553,000 | 96% 1 264,407,622 100% 13% Belum Belum Melaksanakan
Angkutan dan  |9.1 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.1 pengawasan operasional
Barang AKAP, AJAP, dan Pariwisata 923 - AKAP, AJAP, dan Pariwisata
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan )
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Seksi
Angkutan SAJSDP
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
KK Jumlah Kegiatan Kegiatan 1 |4640.FAE.923 KK Jumlah Kegiatan 1 0 0% 2,050,053,000 | 102% T 509,091,263 100% 25% kegiatan gakkum telah gakkum berjalan lancar
9.2 pengawasan operasional Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.2 pengawasan operasional dilaksanakan
angkutan barang dan 923 - angkutan barang dan
penegakkan hukum Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat penegakkan hukum
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan »
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Seksi
Angkutan LLJSDP & Was
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
KK Jumlah Kegiatan Kegiatan 1 [4640.FAE.923 KK Jumlah Kegiatan 1 1 100% 888,983,250 | 86% 1 200,225,679 100% 19% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
9.3 Pengawasan Bengkel Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.3 Pengawasan Bengkel membatasi banyak kegiatan janjut
Karoseri - Karoseri
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Seksi
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan SAJSDP
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan
Angkutan
IKK Pengawasan Evaluasi MRLL Kegiatan 1 4640.FAE.923 KK Pengawasan Evaluasi MRLL 1 [ 0% 729,819,750 75% 1 72,146,943 100% T% Kegiatan andalalin telah Pelaksanaan penilaian
9.4 dan Andalalin Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.4 dan Andalalin dilaksanakan berjalan lancar
923 -
: ksi
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas LLJSDP & Was
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
IKK Pengawasan Evaluasi Kegiatan 1 4639.RAC.053 IKK Pengawasan Evaluasi 1 ) 0% 8,334,750,000 75% 1 46,138,926 100% 0.42% Kegiatan supervisi melakukan monitoring
9.5  Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 9.5  Pengadaan Perlengkapan
Jalan 051 - Jalan jalan sudah berkontrak jalan
dan Jalan
(Prioritas Nasional) Seksi
2 - LLJSDP & Was
Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas
Nasional)
IKK  Pengawasan Evaluasi Kegiatan 1 [4639.RCC212 IKK  Pengawasan Evaluasi 1 0 0% 2,767,696,500 | 75% 0 2,172,566,475 0% 59% kegiatan supervisi Melakukan monitoring
9.6  Pemeliharaan Perlengkapan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas 9.6 Pemeliharaan Perlengkapan pemeliharaan belum Pemeliharaan
Jalan Nasional) Jalan dilaksanakan perlengkapan jalan
- Seksi
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas LLJSDP & Was
Nasional)
SKI0 |Meningkatnya kepatuhan |IKK  Jumlah Kegiatan Kegiatan 1 [4640.FAE.923 KK Jumlah Kegiatan 1 0 0% 810,233,250 | 79% 1 95,308,179 100% 9% telah
endaraan bermotor 10.1  Pemeriksaan Fisik Rancang Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 10.1  Pemeriksaan Fisik Rancang pemeriksaan berkala
i active dan Bangun Kendaraan sesuai - Bangun Kendaraan sesuai
passive safety dengan pedoman Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dengan pedoman
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan Seksi
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan SAJSDP
Angkutan
KK Jumlah kegiatan terkait uji | Kegiatan 1 [4640.FAE.923 KK Jumlah kegiatan terkait uji 1 1 100% 491,205,000 | 48% 1 165,253,367 100% 16% telah M
102 kalibrasi alat uji berkala di Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 102 kalibrasi alat uji berkala di Kalibrasi
daerah 923 - dacrah
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Seksi
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan exst
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan SAJSDP
Anglutan
SK11 |Menurunnya jumlah titik  |IKK  Jumlah Perlengkapan jalan Unit 1378 |4639.RAC.053 IKK  Jumlah Perlengkapan jalan 1378 125 9% 9,050,202,750 | 75% 642 1,295,309,560 47% 1% Keseluruhan dan
Konflik lalu lintas jalan 111 yang dibangun dan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 111 yang dibangun dan dan
dioperasionalkan sesuai - dioperasionalkan sesuai jalan sudah
dengan spesifikasi teknis dan P Jalan dengan spesifikasi teknis jalan Seksi
g:;r;omas Nasional) LLISDP & Was
Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas
Nasional)
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IKK Jumlah Lokasi LRK yang Lokasi 4 4639.RAC.053 KK Jumlah Lokasi LRK yang 4 3 75% 1,134,750,000 75% 4 431,959,500 100% 29% Kegiatan sudah kontrak Melakukan pengawasan
112 dilakukan intervensi Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 112 dilakukan intervensi perbaikan lokasi rawan
penanganan sesuai pedoman 053 - penanganan sesuai pedoman kecelakaan Seksi
Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) LLJSDP & Was
(Prioritas Nasional)
SK12 |Meningkatnya kesadaran & |IKK Pelaksanaan Pekan Orang 200 4639.PEH.049 IKK Pelaksanaan Pekan 200 50 25% 166,666,667 67% ) - 0% 0% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
attitude pengguna jalan 121 Keselamatan Jalan sesuai Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas 121  Keselamatan Jalan sesuai membatasi banyak kegiatan j
berkeselamatan pedoman pada lokasi yang Nasional) pedoman pada lokasi yang
berbeda 051 - berbeda Seksi
Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan SAJSDP
Jalan (Prioritas Nasional)
KK Pelaksanaan pengajaran Orang 200 |4639.PEH.213 KK Pelaksanaan pengajaran 200 50 25% 71,428,667 | 67% 0 - 0% 0% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
12.2 keselamatan LLAJ anak usia Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas 12.2 keselamatan LLAJ anak usia membatasi banyak kegiatan lanjut
dini oleh anak, guru atau Nasional) dini oleh anak, guru atau ,
pendamping sesuai pedoman 054 - pendamping sesuai pedoman Seksi
pada lokasi yang berbeda Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia pada lokasi yang berbeda SAJSDP
Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)
SK14 |Meningkatnya Layanan KK Kegiatan Perencanaan Kegiatan 4 [4640.FAE.923 KK Kegiatan Perencanaan 4 0 0% 679,502,250 | 75% 3 159,243,919 75% 18% Pemenuhan Dokumen Data | 1. Rekonstruksi level
Perkantoran 14.1  Pembangunan Ditjen Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.1  Pembangunan Ditjen Dukung pada tahapan Pagu | komponen pada kegiatan
Perhubungan Darat 923 - Perhubungan Darat Anggaran Tupoksi
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Subbagian
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Rekomposisi kegiatan | Tata Usaha
Layanan Perkantoran.
KK Kegiatan terkait Dokumen | 34 |4640.FAE.923 KK Kegiatan terkait 34 3 9% 679,502,250 | 75% 20 159,243,919 59% 18% Adanya penyesuaian SK dan | Berkoordinasi dengan
142 Akuntabilitas Kinerja (Nilai Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 142 Akuntabilitas Kinerja (Nilai IKK baru, Masih menunggu | pihak Bagian Perencanaan
SAKIP) Ditjen Perhubungan 923 - SAKIP) Ditjen Perhubungan Revisi 1 PK di tandatangani Setditjen Hubdat Subbagian
Darat Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Darat olch Dirjen Hubdat Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
KK Kegiatan terkait Maturitas | Kegiatan | 15 |4640.FAE.923 KK Kegiatan terkait Maturitas 15 0 0% 679,502,250 | 75% 11 159,243,919 73% 18% Telah
143 SPIP Kementerian Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 143 SPIP Kementerian kegiatan Penilaian Maturitas data dukung yang
Perhubungan 923 - Perhubungan SPIP olch Itjen, dan ada ‘menjadai catatan
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat beberapa catatan untuk Subbagian
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan ‘melengkapi data dukung. Tata Usaha
IKK  Kegiatan Peningkatan Kegiatan | 10 |4670.EBA.994 IKK  Kegiatan Peningkatan 10 1 10% 27,138,717,000 | 63% 7 21,246,613,424 70% 49% Melaksanakan kegiatan | Menunggu arahan lebih
144 Kinerja Pelaksanaan Layanan Perkantoran 144 Kinerja Pelaksanaan dengan sebaik mungkin lanjut
Anggaran Ditjen 002 - Operasional & Pemeliharaan Kantor Anggaran Ditjen meskipun kondisi efisiensi
Perhubungan Darat A. Operasional & Pemeliharaan Kantor Perhubungan Darat
4670.EBB.971
Layanan Prasarana Internal Subbagian
091 - Pembangunan Gedung Kantor Tata Usaha
4671.EBA.994
Layanan Perkantoran
001 - Gaji & Tunjangan
KK Tindak Lanjut Rekomendasi | Dokumen | 2 |4670.EBA.994 KK Tindak Lanjut Rekomendasi 2 0 0% 27,138,717,000 | 63% 0 21,246,613,424 0% 49% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
145  Audit/Pemeriksaan Layanan Perkantoran 145  Audit/Pemeriksaan membatasi banyak kegiatan jut
002 - Operasional & Pemeliharaan Kantor
A. Operasional & Pemeliharaan Kantor
4670.EBB.971
Layanan Prasarana Internal Subbagian
091 - Pembangunan Gedung Kantor Tata Usaha
4671.EBA.994
Layanan Perkantoran
001 - Gaji & Tunjangan
IKK Kegiatan Pengelolaan Aset Dokumen 270 4640.FAE.923 IKK Kegiatan Pengelolaan Aset 270 200 74% 1,057,519,500 75% 200 444,243,919 74% 32% Pelaksanaan Tata Kelola Membuat jadwal
14.6  (Skor) Ditjen Perhubungan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.6  (Skor) Ditjen Perhubungan BMN masih terus pelaksanaan tata kelola
Darat 923 - Darat dimaksimalkan secara berkala
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
4640.EBB.906
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Subbagian
Informasi Tata Usaha
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
Informasi
4640.EBB.907
Pengadaan Belanja Modal Lainnya
052 - Pengadaan Belanja Modal Lainnya
KK Tingkat Tindak Lanjut Kegiatan 1 [4640.FAE.923 IKK  Tingkat Tindak Lanjut 1 0 0% 679,502,250 | 75% 0 159,243,919 0% 18% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
147 Pengaduan Masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 147 Pengaduan Masyarakat membatasi banyak kegiatan lanjut
(LAPOR) yang sudah 923 - (LAPOR) yang sudah
diselesaikan (Skor) Ditjen Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat diselesaikan (Skor) Ditjen Subbagian
Perhubungan Darat A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan Perhubungan Darat Tata Usaha
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IKK  Kegiatan Digitalisasi Arsip | Kegiatan, 6 |4640.FAE.923 IKK  Kegiatan Digitalisasi Arsip 6 1 17% 679,502,250 | 75% B 159,243,919 83% 18% Beberapa kegiatan telah Mengoptimalkan sistem
148 (Skor) Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 148 (Skor) igitalisasi italisasi yang ada
923 - yangg sekaligus
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pengupload'an dokumen Subbagian
Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
KK Kagiatan Tata Kelola Kegiatan 2 [4640.FAE.923 KK Kagiatan Tata Kelola 2 1 50% 1,057,519,500 |  75% 1 444,243,919 50% 32% Beberapa item belanja. Menunggu arahan lebih
149 Pengadaan Barang dan Jasa Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 149 Pengadaan Barang dan Jasa modal telah dimaksimalkan lanjut
- Sebelum moment efisiensi
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat yang lalu
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
4640.EBB.906
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Subbagian
Informasi Tata Usaha
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
Informasi
4640.EBB.907
Pengadaan Belanja Modal Lainnya
052 - Pengadaan Belanja Modal Lainnya
KK Kegiatan Pengembangan Kegiatan 2 [4671.EBA.994 KK Kegiatan Pengembangan 2 1 50% 22,757,379,750 | 110% 1 18,755,514,904 50% 90% Kegiatan seputaran Menunggu arahan lebih
14.10 SDM Unit Kerja Layanan Perkantoran 14.10  SDM Unit Kerja pengembangan SDM telah lanjut
001 - Gaji & Tunjangan dimulaikan dengan
mengikuti arahan pusat
4640.FAE.923 Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan Tata Usaha
923 -
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
KK Kegiatan mendukung Kegiatan 1 |4640.FAE.923 IKK  Kegiatan mendukung 1 1 100% 679,502,250 | 75% T 159,243,919 100% 18% Kegiatan WBK WBBM ZI | Menunggu arahan lebih
14.11  Pembangunan ZI Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.11  Pembangunan ZI telah dimulaikan dengan lanjut
923 - mengikuti arahan pusat Subbagian
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
KK Kegiatan mendukung Kegiatan 1 [4640.FAE.923 IKK  Kegiatan mendukung 1 1 100% 679,502,250 | 75% 0 159,243,919 0% 18% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
1412 kebijakan dan Reformasi Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.12  kebijakan dan Reformasi membatasi banyak kegiatan lanjut
hukum 923 - hukum Subb
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat T‘: Jg;;“
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan ata Usaha




