MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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Target Indikator Tesgey Rencana
No Sasaran Indikator Satuan dalam Kegiatan Kinerja Indikator Target Target Realisasi Realisasi Capaian Capaian | Ti Penanggung
Kegiatan Kinerja e b Kinerja Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran m‘“""jn " Jawab
Bz Kegiatan
Volume % Volume % Volume Volume % %
1) 2) [E] ) (5) (6) ) 8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17 (18] (19)
SK2 |Meningkatnya konektivitas K] Jumlah Layanan Subsidi Trayek 9 4637.BAH.001 IKK Jumlah Layanan Subsidi 9 9 100% 4,109,592,500 83% 9 4,003,617,185 100% 81% Dokumen Permohonan Dokumen Permohonan
jaringan transportasi Daerah 2.1 Transportasi Angkutan Jalan Layanan Angkutan Jalan Perintis 2.1 Transportasi Angkutan Jalan Pencairan Termin masih Pencairan Termin
Tertinggal, Perbatasan, dan 051 - Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) tidak Rapi Sehingga harus Sersi
Kepulauan dilakukan revisi Shoenp
SK3 IKK dan Evaluasi Kegiatan 1 |4640.FAE.923 IKK  Monitoring dan Evaluasi 1 1 100% 1,467,265,000 | 83% 1 429,145,505 100% 24% Melakukan evaluasi Pemenuhan kebutuhan
jaringan trayek antar kota 3.1  Layanan AKAP terhadap Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 3.1 Layanan AKAP terhadap kebutuhan prasarana guna | prasarana untuk kegiatan
dengan terminal, pusat Terminal Tipe A 923 - Terminal Tipe A ‘menunjang kegiatan pelayanan terminal
kegiatan (KEK, KSN & KI), Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pelayanan di terminal Seksi
lintas negara, dan pedesaan B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan figsiency
antar provinsi C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan
SK5 | Meningkatnya rasio IKK5 Jumlah Pelabuhan Unit 1 |4637.RBP.253 IKK'5 Jumlah Pelabuhan 1 08 80% 10,620,040,833 | 83% 0 - 0% 0% Tidak Dapat dicairkan- Alokasi Kebijakan
konektivitas jaringan Penyeberangan yang Pulau Penyeberangan yang Kebijakan Efisiensi Anggaran; | Penyesuaian Belanja Negara
transportasi angkutan dibangun dan beroperasi Burung Tahap II (Prioritas Nasional) dibangun dan beroperasi dan Kebijakan Pemerintah
penyeberangan untuk mendukung 051 - untuk mendukung Lainnya Seksi
konektivitas Pulau konektivitas PJSDP
Burung Tahap II (Prioritas Nasional)
IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi Lintasan 2 |4637.BAH.007 IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi 2 2 100% 7,556,355,833 | 83% 2 5,055,958,019 100% 56% Keterlambatan Dokumen | Menunggu PT. ASDP agar
transportasi Angkutan ASDP Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis transportasi Angkutan ASDP Jaminan Pelaksanaan dari |  melengkapi Dokumen
052 - PT. ASDP Cab. Batam Jaminan Pelaksanaan
Layanan Subsidi Angkutan Penyeberangan Sehingga Pencairan Termin | Sehingga pencairan Termin Scksi
Perintis Belum dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan SAJSDP
SK7 |Meningkatnya pelayanan  |IKK  Jumlah terminal tipe A yang Unit 1 |4638.RBP.032 IKK  Jumlah terminal tipe A yang 1 08 80% 9,166,666,667 | 83% 0 - 0% 0% Tidak Dapat dicairkan- Alokasi Kebijakan
publik sektor 7.1 Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan 7.1 ditingkatkan pelayanannya Kebijakan Efisiensi Anggaran; | Penyesuaian Belanja Negara
Jalan untuk memenuhi SPM (Prioritas Nasional) untuk memenuhi SPM dan Kebijakan Pemerintah
051 - Lainnya Seksi
Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Bandar Raya PJSDP
Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru
IKK  Jumlah operasional layanan Unit 3 |4638.CDP.040 IKK  Jumlah operasional layanan 3 3 100% 5,225,082,500 | 83% 3 4,729,864,142 100% 75% Melakukan evaluasi Pemenuhan kebutuhan
7.2 terminal tipe A sesuai SPM Terminal Penumpang Tipe-A dikelola 7.2 terminal tipe A sesuai SPM kebutuhan prasarana guna P
051 - Operasional Terminal Penumpang Tipe A menunjang kegiatan operasional terminal Seksi
operasional di terminal PJSDP
IKK  Jumlah operasional layanan | Lokasi 3 |4639.CDP.077 IKK  Jumlah operasional layanan 3 3 100% 2,109,856,667 | 83% 3 1,109,851,165 100% 44% Monitoring dan evaluasi | Melakukan Pemeliharaan
7.4 Fasilitas Penimbangan KB Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan 7.4 Fasilitas Penimbangan KB sarana prasarana fasilitas dan
sesuai PM Bermotor yang dikelola sesuai PM PPKB prasarana fasilitas UPPKB
052 - Operasional UPPKB guna menunjang kinerja.
Seksi
PJSDP
IKK  Kegiatan Pengendalian Lalu | Kegiatan 2 |4640.FAE923 IKK  Kegiatan Pengendalian Lalu 2 o 0% 2,442,895,000 |  83% 1 501,292,448 50% 17% kegiatan lalu
7.6 Lintas Event Khusus Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 7.6 Lintas Event Khusus lintas Lebaran sudah pengendaliaan lalu lintas
923 - dilaksanakan dalam rangka natal dan
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat tahun baru
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan Seksi
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan LLISDP & Was
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
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SK8 | Meningkatnya Indeks IKK  Jumlah operasional layanan | Lokasi 9 |4638.CDP.045 IKK  Jumlah operasional layanan 9 9 100% 1,656,732,500 | 83% 2 1,044,289,363 22% 53% Monitoring dan evaluasi Pemeliharaan fasilitas
kepuasan masyarakat (IKM) 8.2  Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Sungai, Danau, dan 8.2 fasilitas pelabuhan SDP Pelabuhan SDP yang.
terhadap pelayanan publik sesuai SPM dikelola sesuai SPM tersedia Seksi
sektor transportasi ASDP 051 - Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan PISDP
Penyeberangan
AA's/d BE
IKK Operasional layanan Lokasi 28 4638.CDP.045 IKK Operasional layanan 28 28 100% 179,050,833 83% 2 47,514,460 7% 22% Melakukan evaluasi Pemeliharaan fasilitas
8.4  Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 8.4 Pelabuhan Sungai dan kebutuhan prasarana guna | Pelabuhan SDP yang
Danau sesuai SPM dikelola Danau sesuai SPM nunjang kegiatan tersedia .
051 - Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan operasional di Pelabuhan Seli
Penyeberangan PJSDP
CA's/d DP
SK9 | Meningkatnya Keselamatan |IKK  Jumlah Kegiatan Kegiatan 1 |4640.FAE.923 IKK  Jumlah Kegiatan 1 0 0% 2,276,228,333 | 83% 1 501,292,448 100% 8% Belum Belum Melaksanakan
Angkutan dan 9.1 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.1 pengawasan operasional
Barang AKAP, AJAP, dan Pariwisata 923 - AKAP, AJAP, dan Pariwisata
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan X
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan Seksi
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas SAJSDP
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
IKK  Jumlah Kegiatan pengawasan| Kegiatan 1 |4640.FAE.923 IKK  Jumlah Kegiatan pengawasan 1 0 0% 2,545,359,167 | 83% 1 708,546,438 100% 23% kegiatan gakkum telah gakkum berjalan lancar
9.2 operasional angkutan barang Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.2 operasional angkutan barang dilaksanakan
dan penegakkan hukum 923 - dan penegakkan hukum
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan Seksi
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas LLJSDP & Was
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan| Kegiatan 1 4640.FAE.923 IKK Jumlah Kegiatan Pengawasan 1 0 0% 1,239,902,500 83% 1 200,225,679 100% 13% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
9.3 Bengkel Karoseri Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.3 Bengkel Karoseri membatasi banyak kegiatan lanjut
923 -
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Seksi
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan SAJSDP
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan
IKK Pengawasan Evaluasi MRLL Kegiatan 1 4640.FAE.923 IKK Pengawasan Evaluasi MRLL 1 1 100% 808,963,333 83% 1 72,146,943 100% T% Kegiatan andalalin telah Pelaksanaan penilaian
9.4 dan Andalalin Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 9.4 dan Andalalin dilaksanakan j
923 - .
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Seksi
E. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas LLJSDP & Was
F. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas
KK Pengawasan Evaluasi Kegiatan 1 |4639.RAC.053 KK Pengawasan Evaluasi 1 1 100% 426,568,333 | 83% 1 43,146,366 100% 8% Kegiatan supervisi ‘melakukan monitoring
9.5  Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 9.5  Pengadaan Perlengkapan P
Jalan 051 - Jalan jalan sudah berkontrak jalan
g dan P Jalan
(Prioritas Nasional) Seksi
052 - LLJSDP & Was
Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas
Nasional)
KK Pengawasan Evaluasi Kegiatan 1 |4639.RCC.212 KK Pengawasan Evaluasi 1 1 100% 72,066,667 | 83% 1 86,397,405 100% 100% kegiatan supervisi Melakukan monitoring
9.6 Pemeliharaan Perlengkapan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas 9.6 Pemeliharaan Perlengkapan i belum i D
Jalan Nasional) Jalan dilaksanakan jalan
051 - Seksi
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas LLJSDP & Was
Nasional)
SK10 |Meningkatnya kepatuhan  |IKK  Jumlah Kegiatan Kegiatan 1 |4640.FAE.923 KK Jumlah Kegiatan 1 1 100% 1,152,470,833 | 83% 1 95,308,179 100% 7% telah
kendaraan bermotor 10.1  Pemeriksaan Fisik Rancang Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 101 Pemeriksaan Fisik Rancang pemeriksaan berkala
active dan passive Bangun Kendaraan sesuai 923 - Bangun Kendaraan sesuai
safety dengan pedoman Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat dengan pedoman .
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan Seksi
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan SAJSDP
IKK  Jumlah kegiatan terkait uji | Kegiatan 1 [4640.FAE.923 IKK  Jumlah kegiatan terkait uji 1 o 0% 1,210,760,000 | 83% 1 165,253,367 100% 1% telah dilaksanakan Menunggu permohonan
102 kalibrasi alat ji berkala di Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 102 kalibrasi alat uji berkala di Kalibrasi
daerah 923 - daerah
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat X
B. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan Seksi
C. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan SAJSDP
SK11 |Menurunnya jumlah titik | IKK  Jumlah Perlengkapan jalan Unit 1378 |4639.RAC.053 IKK  Jumlah Perlengkapan jalan 1378 125 9% 11,062,645,833 | 83% 1102 2,061,968,866 80% 16% dan dan
konflik lalu lintas jalan 111 yang dibangun d: Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 111 yang dibangun d:
dioperasionalkan sesuai 051 - dioperasionalkan sesuai jalan sudah berkontrak perlengkapan jalan
dengan spesifikasi teknis g dan Jalan dengan spesifikasi teknis .
(Prioritas Nasional) Selesi
s LLJSDP & Was
Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas
Nasional)
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KK Jumlah Lokasi LRK yang Lokasi 4 |4639.RAC.053 IKK  Jumlah Lokasi LRK yang 4 35 88% 1,260,833,333 | 83% 4 863,919,000 100% 57% Kegiatan sudah kontrak Melakukan pengawasan
112 dilakukan intervensi Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) 112 dilakukan intervensi perbaikan lokasi rawan
penanganan sesuai pedoman - penanganan sesuai pedoman kecelakaan Seksi
Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) LLJSDP & Was
(Prioritas Nasional)
SK12 |Meningkatnya kesadaran & |IKK  Pelaksanaan Pekan Orang 200 |4639.PEH.049 IKK  Pelaksanaan Pekan 200 100 50% 250,000,000 | 100% 0 - 0% 0% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
attitude pengguna jalan 12.1  Keselamatan Jalan sesuai Pekan Nasional Kesclamatan Jalan (Prioritas 121 Kesclamatan Jalan sesuai membatasi banyak kegiatan anjut
berkeselamatan pedoman pada lokasi yang Nasional) pedoman pada lokasi yang
berbeda 051 - berbeda Seksi
Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan SAJSDP
Jalan (Prioritas Nasional)
IKK  Pelaksanaan pengajaran Orang 200 |4639.PEH.213 IKK  Pelaksanaan pengajaran 200 100 50% 107,143,000 | 100% o B 0% 0% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
12.2  keselamatan LLAJ anak usia Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas 122 keselamatan LLAJ anak usia membatasi banyak kegiatan Tanjut
dini olch anak, guru atau Nasional) dini oleh anak, guru atau X
pendamping sesuai pedoman 054 - pendamping sesuai pedoman Seksi
pada lokasi yang berbeda Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia pada lokasi yang berbeda SAJSDP
Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)
SK14 |Meningkatnya Layanan IKK Kegiatan Perencanaan Kegiatan 4 4640.FAE.923 IKK Kegiatan Perencanaan 4 1 25% 740,858,333 83% 4 159,243,919 100% 18% Pemenuhan Dokumen Data 1. Rekonstruksi level
erkantoran 14.1  Pembangunan Ditjen Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.1  Pembangunan Ditjen Dukung pada tahapan Pagu | komponen pada kegiatan
Perhubungan Darat 923 - Perhubungan Darat Anggaran Tupoksi
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Subbagian
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Rekomposisi kegiatan Tata Usaha
Layanan Perkantoran.
IKK  Kegiatan terkait Akuntabilitas| Dokumen | 34 | 4640.FAE.923 IKK  Kegiatan terkait Akuntabilitas 34 3 9% 740,858,333 | 83% 24 159,243,919 71% 18% Adanya penyesuaian SK dan | Berkoordinasi dengan
14.2  Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 142 Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen IKK baru, Masih menunggu | pihak Bagian Perencanaan
Perhubungan Darat 923 - Perhubungan Darat Revisi I PK di tandatangani Setditjen Hubdat Subbagian
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat oleh Dirjen Hubdat Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
IKK  Kegiatan terkait Maturitas | Kegiatan 15 |4640.FAE.923 IKK  Kegiatan terkait Maturitas 15 0 0% 740,858,333 | 83% 13 159,243,919 87% 18% Telah i
14.3  SPIP Kementerian Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.3  SPIP Kementerian kegiatan Penilaian Maturitas |data dukung yang menjadai
Perhubungan 923 - Perhubungan SPIP oleh Itjen, dan ada
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat beberapa catatan untuk Subbagian
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan melengkapi data dukung. Tata Usaha
IKK  Kegiatan Peningkatan Kinerja | Kegiatan 10 |4670.EBA.994 IKK  Kegiatan Peningkatan Kincrja 10 1 10% 30,154,130,000 |  83% 8 3,026,030,626 80% 8% Melaksanakan kegiatan Menunggu arahan lebih
144 Pelaksanaan Anggaran Ditjen Layanan Perkantoran 14.4  Pelaksanaan Anggaran Ditjen dengan sebaik mungkin lanjut
Perhubungan Darat 002 - Operasional & Pemeliharaan Kantor Perhubungan Darat meskipun kondisi efisiensi
A. Operasional & Pemeliharaan Kantor
4670.EBB.971 X
Layanan Prasarana Internal Subbagian
091 - Pembangunan Gedung Kantor Tata Usaha
4671.EBA.994
Layanan Perkantoran
001 - Gaji & Tunjangan
IKK  Tindak Lanjut Rekomendasi | Dokumen 2 |4670.EBA.994 IKK  Tindak Lanjut Rekomendasi 2 0 0% 30,154,130,000 | 83% 0 3,026,030,626 0% 8% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
14.5  Audit/Pemeriksaan Layanan Perkantoran 14.5  Audit/Pemeriksaan membatasi banyak kegiatan lanjut
002 - Operasional & Pemeliharaan Kantor
A. Operasional & Pemeliharaan Kantor
4670.EBB.971
Layanan Prasarana Internal Subbagian
091 - Pembangunan Gedung Kantor Tata Usaha
4671.EBA.994
Layanan Perkantoran
001 - Gaji & Tunjangan
IKK  Kegiatan Pengelolaan Aset | Dokumen | 270 |4640.FAE.923 IKK  Kegiatan Pengelolaan Aset 270 220 81% 1,160,877,500 | 83% 220 444,243,919 81% 32% Pelaksanaan Tata Kelola Membuat jadwal
14.6  (Skor) Ditjen Perhubungan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.6  (Skor) Ditjen Perhubungan BMN masih terus pelaksanaan tata kelola
Darat 923 - Darat dimaksimalkan secara berkala
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
4640.EBB.906
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Subbagian
Informasi Tata Usaha
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
Informasi
4640.EBB.907
Pengadaan Belanja Modal Lainnya.
052 - Pengadaan Belanja Modal Lainnya
IKK  Tingkat Tindak Lanjut Kegiatan 1 [4640.FAE.923 IKK  Tingkat Tindak Lanjut 1 o 0% 740,858,333 | 83% o 159,243,919 0% 8% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih
14.7  Pengaduan Masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.7  Pengaduan Masyarakat membatasi banyak kegiatan anjut
(LAPOR) yang sudah 923 - (LAPOR) yang sudah X
diselesaikan (Skor) Ditjen Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat diselesaikan (Skor) Ditjen Subbagian
Perhubungan Darat A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan Perhubungan Darat Tata Usaha
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KK Kegiatan Digitalisasi Arsip | Kegiatan 6  |4640.FAE.923 IKK  Kegiatan Digitalisasi Arsip, 6 1 17% 740,858,333 | 83% 5 159,243,919 83% 18% Beberapa kegiatan telah | Mengoptimalkan sistem

14.8  (Skor) Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.8  (Skor) igitalisasi italisasi yang ada
923 - sckaligus Subbagian
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pengupload'an dokumen Tata, Uf;ha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan

IKK Kagiatan Tata Kelola Kegiatan 2 4640.FAE.923 IKK Kagiatan Tata Kelola 2 1 50% 1,160,877,500 83% 1 444,243,919 50% 32% Beberapa item belanja modal Menunggu arahan lebih

149 Pengadaan Barang dan Jasa Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.9  Pengadaan Barang dan Jasa telah dimaksimalkan lanjut
923 - Sebelum moment efisiensi
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat yang lalu
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan
4640.EBB.906
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Subbagian
Informasi Tata Usaha
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
Informasi
4640.EBB.907
Pengadaan Belanja Modal Lainnya
052 - Pengadaan Belanja Modal Lainnya

KK Kegiatan Pengembangan Kegiatan 2 [4671.EBA.994 IKK  Kegiatan Pengembangan 2 0 0% 25271,833,333 | 83% 2 21,487,407,680 100% 71% Kegiatan scputaran Menunggu arahan lebih

14.10 SDM Unit Kerja Layanan Perkantoran 14.10 SDM Unit Kerja pengembangan SDM telah anjut
001 - Gaji & Tunjangan dimulaikan dengan mengikuti

arahan pusat

4640.FAE.923 Subbagian
Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan Tata Usaha
923 -
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan

IKK  Kegiatan mendukung Kegiatan 1 |4640.FAE.923 IKK  Kegiatan mendukung 1 1 100% 740,858,333 | 83% 1 159,243,919 100% 18% Kegiatan WBK WBBM ZI | Menunggu arahan lebih

14.11 Pembangunan ZI Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.11 Pembangunan ZI telah dimulaikan dengan lanjut
923 - ‘mengikuti arahan pusat Subbagian
Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat Tata Usaha
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan

KK Kegiatan mendukung Kegiatan 1 |4640.FAE.923 IKK  Kegiatan mendukung 1 1 100% 740,858,333 | 83% 0 159,243,919 0% 18% Kebijakan Efisiensi Menunggu arahan lebih

14.12  kebijakan dan Reformasi Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 14.12  kebijakan dan Reformasi membatasi banyak kegiatan lanjut

hukum 923 - hukum

Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat fa“l:bl‘]’f;‘;
A. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan




